

UITVOERINGSHEMA.

Opdrachtgever : Coöperatieve Vereniging van Eigenaars Gaasperwaard U.A.
Aannemer : Heras B.V., Hekdam 1, 5688 JE te Oirschot
Adres : Bedrijventerrein Gaasperwaard.
Project : Leveren en monteren speedgates entrees bedrijventerrein Gaasperwaard.
Onderdeel : Uitvoeringschema.
Datum : 15 augustus 2025
Gewijzigd : 26 augustus 2025

Status : *Concept*

Kopie planning: Peter Bongers CVvEG
Percy Douglas CVvEG
Manon Hendriks Heras



Onderdeel : Uitvoeringschema. Datum : 15 augustus 2025 Gewijzigd : 26 augustus 2025		Jaar:	2025																																					
		Maand:	AUGUSTUS										SEPTEMBER																											
		weeknummer:	Week 34					Week 35					Week 36					Week 37					Week 38					Week 39												
			18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26								
		Dag:	M	D	W	D	V	M	D	W	D	V	M	D	W	D	V	M	D	W	D	V	M	D	W	D	V	M	D	W	D	V								
Volgnummer:		Omschrijving:		Uitvoering:																																				
1		Voorbereidende werkzaamheden:																																						
1.1		Plaatsen piketpaaltjes t.b.v. locatie beide speedgats.		CVvEG												1.1																								
1.2		Vrijmaken locaties waar speedgates geplaatst gaan worden.		CVvEG												1.2																								
1.3		Aanmelden werkzaamheden bij gemeente Vijfheerenlanden.		CVvEG		1.3																																		
2.		Uitvoering werkzaamheden:																																						
2.1		Demonteren en afvoeren bestaande slagbomen en aanverwante zaken.		Heras																	2.1																			
2.2		Leveren en aanbrengen mantelbuizen en bekabeling.		Heras												2.2																								
2.3		Leveren en monteren fundatieblokken t.b.v. speedgates.		Heras																	2.3																			
2.4		Leveren en monteren speedgates.		Heras																	2.4																			
		Leveren en monteren vaste spijlenhekwerken.		Heras / Smits																																				
2.5		Aanleggen fietssluisen t.h.v. Dijkleger 2, nabij Sligro.		Smits																						2.5														
2.6		Aanleggen fietssluis t.h.v. Dijkleger 73.		Smits																											2.6									
2.7		Leveren en aanbrengen graszoden en/of beplanting.		Smits																											2.7									
3		Oplevering:																																						
3.1		Narooiwerkzaamheden		Heras / Smits																						3.1														
3.2		Oplevering + bezemschoon		Heras / Smits																											3.2									
3.3		Afmelden werkzaamheden bij gemeente Vijfheerenlanden.		CVvEG																											3.3									